

ГРАФИК

проведения капитального ремонта основных фондов ООО «Сетевая компания» на 2013г.

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Без НДС	С НДС 18%	в том числе по кварталам (с НДС)			
					I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
1	2	3	3	4	4	5	5	5
1	ПС 110/35/6 кВ «Никольск»							
1.1	Капитальный ремонт оборудования линейных ячеек 110кВ ПС "Ночка", питающих ПС "Никольск"	Дефектный акт	8984	10601			9323	1278
1.2	Капитальный ремонт ВЛ-110кВ "Ночка-Никольск"	Акт осмотра ВЛ	1755	2071			528	1543
1.3	Проектные работы на капитальный ремонт линейных ячеек 110 кВ ПС "Ночка"		267	315			315	
1.4	Проектные работы на капитальный ремонт ВЛ-110 кВ "Ночка-Никольск"		2542	3000				3000
	Итого "Никольск":		13548	15987			10166	5821
2	ПС 110/6кВ "Белинсксельмаш"							
2.1	Разработка проектно-сметной документации: "Капитальный ремонт оборудования ОРУ-110кВ ПС-110/6кВ "Белинсксельмаш"	Предписание от Средне-Волжского Управления Ростехнадзора №275-5113/97 от 29 июля 2011г.	551	650			650	
2.2	Капитальный ремонт ТСН-1, ТСН-2, РЗА	Предписание от Средне-Волжского Управления Ростехнадзора №34-5122 от 07.02.2011г.	271	320			320	
2.3	Капитальный ремонт дуговой защиты 2, 4 секция	Предписание от Средне-Волжского Управления Ростехнадзора №34-5122 от 07.02.2011г.	100	118		118		
	Итого "Белинсксельмаш":		922	1088		118	970	
3	ПС 110/10 кВ "Спасск"							
3.1	Разработка II этапа проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт систем РЗА на ПС-110/10 кВ "Спасск"»	письмо РДУ Пензенской области №Р43-61-IV-1-1431 от 12.09.2012г.	800	944			944	
3.2	Капитальный ремонт ПС-110/10 кВ "Спасск" (конденсатора связи, перемонтаж шлейфов, доливка масла в трансформатор, ПНР,оборудование ВЧ защиты)	Дефектный акт	7058	8329			2984	5345
	Итого "Спасск":		7858	9273			3928	5345
4	ПС 110/10 кВ "Норовка"							
4.1	Разработка II этапа проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт систем РЗА на ПС-110/10 кВ "Норовка"»	письмо РДУ Пензенской области №Р43-61-IV-19-199 от 17.02.2012г.	820	968			968	
	Итого "Норовка"		820	968			968	
5	ПС 110/6 кВ "ЗИФ"							
5.1	Разработка проектной и рабочей документации: «Капитальный ремонт ДЗЛ ВЛ-110кВ "ЗИФ-Заря" и ВЛ-110кВ "ГЭЦ1-ЗИФ" ПС-110/6кВ "ЗИФ"	письмо РДУ Пензенской области №Р43-61-IV-19-304 от 01.03.2011г.	375	442		442		
	Итого "ЗИФ"		375	442		442		
6	ТП № 78 г.Каменка							
6.1	Капитальный ремонт ТП-10/0,4кВ мощностью 2*160кВА	Дефектный акт	1215	1434			1434	
	Итого ТП № 78		1215	1434			1434	
	ИТОГО по ООО «СК»:		24739	29192		560	17466	11166