

ГРАФИК

проведения капитального ремонта основных фондов ООО «Сетевая компания» на 2014г. (без НДС 18%)

№ п/п	Наименование работ	Инв.№	Обоснование	2014г.	I кв.	янв.	февр.	март	II кв.	апр.	май	июнь	III кв.	июль	авг.	сент.	IV кв.	окт.	нояб.	дек.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	ПС 110/6 кВ «Белинсксельмаш»																			
1.1	Капитальный ремонт ПС "Белинсксельмаш" (ОРУ-110кВ)	299	По проекту 2013г.	8029									8029	3041	3893	1095				
	Итого по ПС 110/6 кВ «Белинсксельмаш»:			8029									8029	3041	3893	1095				
2	ВЛ-6 кВ «Новое поле»																			
2.1	Замена шести деревянных опор на бетонные на ВЛ-6 кВ «Новое поле» (Никольский участок)	305	Дефектный акт	233					96		96		137			137				
	Итого по ВЛ-6 кВ «Новое поле»:			233					96		96		137			137				
3	ПС 110/35/6 кВ "Никольск"																			
3.1	Капитальный ремонт ячеек 6 кВ (11шт.) с заменой маслянных выключателей на вакуумные	356	Дефектный акт	4049					3049	1992	557	500	1000	575	425					
	Итого по ПС 110/35/6 кВ "Никольск":			4049					3049	1992	557	500	1000	575	425					
4	ФГУП "Красный гигант"																			
4.1	Капитальный ремонт кабельных каналов с заменой кабеля с "ТЭЦ" и "ЦРП" до ПС "Никольск"	305	По проекту 2013г.	7746					7235	5235	1019	981	511	511						
	Итого по ФГУП "Красный гигант":			7746					7235	5235	1019	981	511	511						
5	Склад на ПС 110/10кВ "Очаково"																			
5.1	Капитальный ремонт склада	426		6837									6837	4042	1629	1166				
	Итого по ПС 110/10 кВ "Очаково":			6837									6837	4042	1629	1166				
6	Офис по ул. Бакунина 20Б/34																			
6.1	Капитальный ремонт офиса	224		851									851	426	425					
	Итого по офису:			851									851	426	425					
	ИТОГО:			27745					10380	7227	1672	1481	17365	8595	6372	2398				