

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на февраль 2021 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	01.02.2021 9:00	01.02.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Измерительный преобразователь ПРИЗ рез	Профилактика
2	08.02.2021 9:00	08.02.2021 17:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Коммутатор Qtech 2800-28Т рез	Профилактика
3	15.02.2021 9:00	15.02.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Коммутатор Qtech 2800-28Т осн	Профилактика
4	18.02.2021 9:00	18.02.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Контроллер связи ВНЗ18ЕЗосн	Периодический профилактический контроль
5	22.02.2021 9:00	22.02.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Контроллер связи ВНЗ18ЕЗрез	Профилактика
6	25.02.2021 9:00	25.02.2021 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	УСПД 280 (ТИ)	Профилактика