

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на май 2021 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	10.05.2021 9:00	10.05.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Коммутатор Qtech 2800-28Т осн	Профилактика
2	10.05.2021 9:00	10.05.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Коммутатор Qtech 2800-28Т рез	Профилактика
3	18.05.2021 9:00	18.05.2021 17:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Контроллер связи ВН318Е3осн	Профилактика
4	21.05.2021 9:00	21.05.2021 17:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Коммутатор Qtech 2800-28Т рез	Профилактика
5	24.05.2021 9:00	24.05.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Контролер связи RS485 СЕ205Е осн	Профилактика
6	31.05.2021 9:00	31.05.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Многофункциональный контроллер ЕК346Е	Профилактика