

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на июнь 2021 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	17.06.2021 0:00	17.06.2021 24:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	СДТУ направления Пензенское РДУ – ПС 110 кВ Кривошеевка	Профилактика
2	21.06.2021 9:00	21.06.2021 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	ИБП АРС рез	Испытание
3	21.06.2021 9:00	21.06.2021 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	ИБП АРС осн	Испытание
4	28.06.2021 9:00	28.06.2021 17:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Коммутатор Qtech 2800-28Т рез	Профилактика