

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на ноябрь 2021 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	08.11.2021 9:00	08.11.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Коммутатор Qtech 2800-28Т осн	Профилактика
2	08.11.2021 9:00	08.11.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Коммутатор Qtech 2800-28Т рез	Профилактика
3	22.11.2021 9:00	22.11.2021 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Многофункциональный контроллер ЕК346Е	Профилактика
4	25.11.2021 9:00	25.11.2021 17:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Коммутатор Qtech 2800-28Т рез	Профилактика
5	25.11.2021 9:00	25.11.2021 17:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Контролер связи RS485 СЕ205Е осн	Профилактика