

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на январь 2022 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	12.01.2022 9:00	12.01.2022 16:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Контроллер связи ВНЗ18ЕЗосн	Профилактика
2	26.01.2022 9:00	26.01.2022 16:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	СДТУ направления Пензенское РДУ – ПС 110 кВ Кривошеевка	Профилактика