

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на март 2022 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	15.03.2022 9:00	15.03.2022 16:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	УСПД 280 (ТУ)	Калибровка
2	24.03.2022 9:00	24.03.2022 16:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	СДТУ направления Пензенское РДУ – ПС 110 кВ Кривошеевка	Периодический профилактический контроль
3	28.03.2022 9:00	01.04.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	Автоматика В-2-110 Сердобск	Проверка автоматики В-2-110 Сердобск
4	28.03.2022 9:00	01.04.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	Автоматика В-1-110 Сердобск	Проверка автоматики В-1-110 Сердобск
5	28.03.2022 9:00	01.04.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	Комплект резервных защит (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Сердобск - Зубринка	Проверка комплекта резервных защит (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Сердобск - Зубринка
6	28.03.2022 9:00	01.04.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	В-2-110 Сердобск	Проверка автоматики В-2-110 Сердобск
7	28.03.2022 9:00	01.04.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	В-1-110 Сердобск	Проверка автоматики В-1-110 Сердобск
8	28.03.2022 9:00	01.04.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	ВЛ 110 кВ Сердобск - Зубринка	Проверка комплекта резервных защит (ШЭ2607 021) ВЛ 110 кВ Сердобск - Зубринка