

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на июнь 2022 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	30.05.2022 9:00	03.06.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	В-2-110 Колышлей	Проверка автомата В-2-110 Колышлей
2	30.05.2022 9:00	03.06.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	В-1-110 Колышлей	Проверка автомата В-1-110 Колышлей
3	30.05.2022 9:00	03.06.2022 17:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	ВЛ 110 кВ Колышлей - Зубринка	Проверка ВЧЗ ВЛ 110 кВ Колышлей - Зубринка, проверка автомата В-1-110 Колышлей, проверка автомата В-2-110 Колышлей.
4	01.06.2022 9:00	03.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	ВЛ 110кВ Новая - Норовка	Текущий ремонт ЛР-1-110, СРП-1-110
5	01.06.2022 9:00	03.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Рем. перемычка 110 кВ	Текущий ремонт СРП-1-110
6	01.06.2022 9:00	03.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	1С-110	Текущий ремонт ШР-1-110, СР-1-110, ШР ТН-1-110
7	01.06.2022 9:00	03.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	СВ-110 кВ	Текущий ремонт СР-1-110, ТТ-1-110 СВ-110. Проверка автомата СВ-110 кВ
8	06.06.2022 9:00	10.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	ВЛ 110кВ Норовка – Большой Колояр с отпайкой на ПС Черная Пятина	Текущий ремонт ЛР-2-110, СРП-2-110
9	06.06.2022 9:00	10.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Рем. перемычка 110 кВ	Текущий ремонт СРП-2-110.
10	06.06.2022 9:00	10.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	2С-110	Текущий ремонт ШР-2-110, СР-2-110, ШР ТН-2-110.
11	06.06.2022 9:00	10.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	СВ-110 кВ	Текущий ремонт СВ-110, СР-2-110, ТТ-2-110 СВ-110
12	07.06.2022 9:00	07.06.2022 16:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Измерительный преобразователь ПРИЗ осн	Калибровка
13	07.06.2022 9:00	07.06.2022 16:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Измерительный преобразователь ПРИЗ рез	Калибровка
14	14.06.2022 9:00	17.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	ВЛ 110 кВ Новая - Кривошеевка	Проверка комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Новая – Кривошеевка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 011)
15	14.06.2022 9:00	17.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	СВ 110	Проверка комплекта РЗА СВ 110 (МТЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). Проверка ДЗО 2 С 110 кВ (ШЭ2607 051)
16	14.06.2022 9:00	17.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	В-2 110	Проверка комплекта РЗА ВЛ 110 кВ Новая – Кривошеевка (МФТО, ДЗ, ТЗНП, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 011) Проверка ДЗО 2 С 110 кВ (ШЭ2607 051)
17	14.06.2022 9:00	17.06.2022 17:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Кривошеевка	2 С 110 кВ	Проверка ДЗО 2 С 110 кВ (ШЭ2607 051)
18	15.06.2022 9:00	15.06.2022 16:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Контроллер связи ВН318ЕЗрез	Калибровка
19	21.06.2022 9:00	21.06.2022 16:00	Пензенская обл. Сердобский р-он.	ПС 110 кВ Зубринка	УСПД 280 (ТИ)	Профилактика