

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на август 2022 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	03.08.2022 9:00	03.08.2022 16:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Контроллер связи ВНЗ18ЕЗрез	Внеочередная проверка
2	17.08.2022 9:00	17.08.2022 16:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Контролер связи RS485 СЕ205Е осн	Профилактика