

Сводная информация планового вывода в ремонт и ввода из ремонта электросетевых объектов ООО "Сетевая компания" на октябрь 2022 г.

№ п/п	Дата и время вывода в ремонт	Дата и время ввода из ремонта	Граница территориальной зоны	Диспетчерское наименование		Условия и содержание работ
				Объект	Оборудование	
1	05.10.2022 9:00	05.10.2022 16:00	Пензенская обл. Нижнеломовский р-он	ПС 110 кВ Норовка	Контролер связи RS485 CE205E осн	Внеочередная проверка
2	19.10.2022 9:00	19.10.2022 16:00	Пензенская обл. Спасский р-он	ПС 110 кВ Спасск	Контролер связи RS485 CE205E рез	Профилактика